รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวังน้ำเขียว	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๑ ธ.ค. ๖๘			✔	๓๐,๐๐๐
๒	โครงการอบต.สัญจร	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย.๖๙			✔	๔๓,๖๕๐
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New-lass)	๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘			✔	๒๕,๐๐๐
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙			✔	๒๐,๑๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๑ - ๓๑ ม.ค. ๖๙			✔	๕๐,๐๐๐
๖	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๔๘,๔๕๒
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✔	๑๐๐,๐๐๐
๘	โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๒๐,๐๐๐
๙	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๒,๐๐๐	๑๘ มี.ค. ๖๙			✔	๒,๐๐๐
๑๐	โครงการเทศกาลของดีวังหมี	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๙			✔	๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๑	โครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กปน. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมีและนยากองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี (กรณีครบวาระ/ตำแหน่งว่าง)	๙๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๙			✔	๕๓,๔๐๐
๑๒	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๒๐,๐๐๐
๑๓	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสตำบลวังหมี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✔	๑๘,๙๐๐
๑๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✔	๓๔,๗๘๔.๖๓
๑๕	โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพตำบลวังหมี	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ – ๓๑ พ.ค. ๖๙			✔	๓๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๓,๘๐๐
๑๗	โครงการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน	๒๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘			✔	๒๐,๐๐๐
๑๘	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มสตรีแม่บ้าน	๖๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๖๙			✔	๖๐,๐๐๐
๑๙	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนและเยาวชน	๘๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ - ๒๘ ก.พ. ๖๙			✔	๘๐,๐๐๐
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด	๓๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐ มิ.ย. ๖๙			✔	๓๕๐,๐๐๐
๒๑	โครงการเข้าร่วมวันฉลองแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี	๕๐,๐๐๐	๑ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๕๐,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘			✔	๓๓,๙๔๓
๒๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๙			✔	๗๐,๐๐๐
๒๔	โครงการส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ	๓๐,๐๐๐	๑ ก.พ. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๓๐,๐๐๐
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านคลองใบพัด หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านวังศิลา หมู่ที่ ๑๙	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๙			✔	๔๙๙,๐๐๐
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕ ซอยสวนแม่หม่อน หมู่ที่ ๕ บ้านคลองสะท้อน	๓๔๘,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๓๔๗,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายพยุง หมู่ที่ ๗ บ้านบุเนิน	๓๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๙			✔	๓๔๖,๕๐๐
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๑๓ (ซอยคลองมะนาวเข้าไปในซอย)	๓๔๘,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๙			✔	๓๔๖,๐๐๐
๒๙	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านท่าวังไทร	๓๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.. ๖๙ – ๓๐ มิ.ย. ๖๙			✔	๓๔๙,๐๐๐
๓๐	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุเจ้าคุณ	๓๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✔	๓๔๙,๐๐๐

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๓๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ ๑๕ บ้านพยุงมิตร	๔๐๔,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๒๘ ก.พ. ๖๙			✔	๔๐๒,๐๐๐
๓๒	โครงการติดตั้งถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑ บ้านวังหมี	๔๕๔,๐๐๐	๑ ม.ค. ๖๙ – ๓๐ เม.ย. ๖๙			✔	๔๕๓,๐๐๐